

Roller och ansvarsfördelning

Ulf Kronsell - 2022-04-14 - Översikt

Inom huvudmans projektteam finns vanligtvis nedanstående roller involverade. Bilden visar även vilka resurser hos Skolon dessa roller har access till.



Ansvarsfördelningen mellan dessa roller är:

Stygrupp/beställare

- Beställare av Skolon
- Övervakar införandet av Skolon
- Kravställning vid upphandling av verktyg

Projektledare

- Ansvarar för införandet av Skolon
- Beslutar om konfiguration av Skolon

Teknikansvarig

- Har kontakt med IT- Enheten
- Ansvarar för teknikuppsättningen

Skolonadministratörer

- Licenshantering
- Steg 1 användarsupport
- Kravställning vid inköp av läromedel

Rektorer

- Kravställning vid inköp av läromedel
- Information för lärare om Skolon